
31MANAGEMENT EXECUTIVE  SEPTEMBER/OKTOBER 2014  WWW.OVERMANAGEMENT.NL

Veel managers worden vroeg of laat gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep van een pro-

ject. In tegenstelling tot wat velen denken is dat geen vrijblijvende bezigheid. De stuurgroep is 

essentieel voor een project en daarmee de rolvervulling door de leden ervan. In dit artikel laten 

we zien wat die verantwoordelijkheden zijn. We geven ook het belang aan van een goede rol-

vervulling voor het welslagen van een project. De manager is daarin, anders dan wel gedacht 

wordt, van cruciaal belang.

HELP, IK ZIT IN DE STUURGROEP!

Jan Postema

De manager als heilige 
graal voor projectsucces

V roeg of laat worden managers ge-

vraagd deel te nemen aan een project-

stuurgroep. Het is daarom belangrijk 

dat zij weten wat het belang is van de manier 

waarop zij hun rol daarin vervullen. Dat is na-

melijk cruciaal voor het welslagen van pro-

jecten. De Chaos-rapporten van de Standish 

Group laten dat steeds weer zien.

Ondersteuning door het management staat dan 

ook steevast in de top 5 of zelfs top 3 van kriti-

sche succesfactoren voor projectsucces. Deson-

danks is er maar weinig expliciete aandacht voor 

het functioneren van het management binnen 

projecten. We gaan ervan uit dat iedere mana-

ger weet wat er van hem wordt verwacht. Ten 

onrechte. Een laissez-fairehouding voortko-

mend uit onwetendheid, heeft haar weerslag 

op het projectteam, wordt snel opgepakt door 

de functionele organisatie en pakt uiteraard ver-

woestend uit voor succes van het project.

Met name in ICT-projecten wordt manage-

mentondersteuning vormgegeven middels 

stuurgroepen. Daarmee wordt een antagonis-

me overbrugd dat werd geïntroduceerd met 

de komst van de matrixorganisatie. Met de 

groeiende inzet van projectmanagement na 

ongeveer 1960 kwamen functionele managers 

en projectmedewerkers tegenover elkaar te 

staan. Projecten vormen allengs een extra laag 

over de functionele organisatie heen. Ondui-

delijkheden en conflicten werden geïntrodu-

ceerd, projecten werden gepolitiseerd. En zo 

ontstond de noodzaak tot betere afstemming 

tussen beide. 

De projectstuurgroep wordt dan ook steeds 

meer het geëigende podium waar die afstem-

ming plaatsvindt. Hij wordt daarmee een van 

de meest essentiële elementen in de bestu-

ring van projecten. Daarin wordt projecton-

dersteuning door het management vormge-

geven … of niet. Het gedrag van managers 

bepaalt dus vaak de kans op succes van een 

project. Het steunen van een project wordt 

daardoor ook afhankelijk van een delicate ba-

lanceertruc tussen allerlei belangen waarmee 

een manager te maken heeft.

De rol van de stuurgroep
De rol van de stuurgroep is in essentie eigen-

lijk heel eenvoudig. Hij bestuurt het project 

gedurende alle fases die een project door-

loopt. De projectmanager daarentegen richt 

zich op de dagelijkse ‘operatie’ binnen het pro-

ject. De stuurgroep voorziet een project van 

de noodzakelijke, hiërarchische macht binnen 

de organisatie. Hij acteert als opdrachtgever 

en wordt aangesproken op het succes van het 

project. 

De stuurgroep doet dat door het versterken 

van de cohesie tussen de deelnemende par-

tijen. Dat is nog belangrijker wanneer klant en 

leverancier verschillende organisaties zijn. De 

stuurgroep is bij uitstek het verbindend ele-

ment tussen (lijn)organisatie en project. Daar-

bij staat de stuurgroep een aantal middelen 

ter beschikking (zie figuur 1).

De stuurgroepleden moeten dus voldoende 

mandaat hebben. Zonder dat kunnen ze hun 

verantwoordelijkheid voor het project niet 

Het gedrag van manager 
bepaalt de kans op 
succes van een project
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waarmaken. Een manager die steeds weer in 

de hiërarchie goedkeuring moet gaan zoe-

ken, zit het project in de weg. 

Niet elke stuurgroep stuurt
We zien dan ook ineffectieve en inefficiën-

te stuurgroepen die een project eerder tot 

last dan tot nut zijn. Oorzaak is het karakter 

van stuurgroepen. Bij nadere beschouwing 

zien we verschillende verschijningsvormen 

die alle als stuurgroep worden aangeduid 

(figuur 2). Alleen de Stuurgroep (5) stuurt en 

acteert als de opdrachtgever van de pro-

jectmanager. Door die verwarring worden 

echter valse verwachtingen gewekt. Met 

name vanuit Engelstalige teksten wordt die 

onduidelijkheid gevoed. De ISO 21500-richt- 

lijn zegt bijvoorbeeld dat de stuurgroep: 

… contributes to the project by providing
senior level guidance to the project.1

Guidance kan echter vertaald worden met zo-

wel adviseren, het verlenen van ondersteu-

ning, als met controleren. Het blijft afhan- 

kelijk van de context met welke verschij- 

ningsvorm we uiteindelijk te maken hebben.

Drie van de vier andere groepen (1, 2 en 3) 

vallen onder het kopje Begeleiden. Die kun-

nen echter wel degelijk een actieve, positie-

ve rol spelen in een project. Daarentegen is 

de Belangengroep (4) bij uitstek inactief en 

kan zelfs contraproductief blijken, met name 

wanneer deze zich opstelt als de facto stuur-

groep, maar zonder mandaat en de verant-

woordelijkheden op zich te nemen. Als de 

Door lijnmanagers invloed te geven op bij-

voorbeeld de planning of de oplossingsrich-

tingen van een project wordt gedeelde aan-

sprakelijkheid min of meer stilzwijgend 

opgelegd. Daarmee wordt de functionele or-

ganisatie mede aansprakelijk voor het pro-

jectresultaat.

De opdrachtgever
De opdrachtgever is het meest betrokken 

bij het project. De andere leden van de 

stuurgroep leggen aan hem verantwoording 

af. Hij is immers de voorzitter. Hij fourneert 

fondsen en heeft het meeste belang bij het 

project. Hij loopt ook de grootste kans in 

een voor de hand liggende valkuil te lopen. 

Hij kan in de verleiding komen zich met de 

dagelijkse aansturing van het project bezig 

te gaan houden. Hij ondergraaft daarmee 

echter de autoriteit van de projectmanager. 

En dat niet alleen binnen het team, maar 

juist ook binnen de functionele organisatie. 

Vanaf dat moment loopt de stuurgroep als 

geheel de projectmanager voor de voeten.

De leden van de stuurgroep doen er goed 

aan enige afstand te bewaren en de project-

manager voldoende autonomie te geven. 

Daarbij speelt vertrouwen een grote rol; het 

is iets wat vooraf geïnvesteerd wordt. Daar-

mee stelt de opdrachtgever zich bijzonder 

kwetsbaar op en de projectmanager dient 

zich daarvan bewust te zijn.

Een project brengt doorgaans veranderingen 

teweeg. De opdrachtgever is er de advocaat 

van binnen de organisatie. Hoewel die veran-

stuurgroep niet stuurt is het dan ook beter 

om de benaming stuurgroep maar helemaal 

niet te gebruiken. 

De rollen binnen de stuurgroep
Het is dan ook goed om te kijken naar de 

werkelijke rol van de leden van een stuur-

groep. Stuurgroepen zijn typisch in het le-

ven geroepen om juist de gebruikers te  

betrekken bij ICT-projecten. Van oudsher 

waren de opdrachtgever en de IT-afdeling 

al betrokken. PRINCE2™ heeft dat vertaald 

in het driemanschap Executive, Senior Sup-
plier en Senior User. Andere methoden heb-

ben vergelijkbare rolverdelingen. Binnen 

hun eigen domein zijn ze allen sponsor van 

het project. Door de projectvisie actief uit te 

dragen creëren zij een gedeelde aansprake-

lijkheid voor het project.

Stelt grenzen vast voor  

project

Stelt de grenzen vast waarbinnen het project kan bewegen, 

bepaalt de doelen en de controlemechanismen die gebruik 

gaan worden.

Neemt overbodige stress 

weg

Door de visie van het project actief uit te dragen naar de or-

ganisatie creëert de stuurgroep de noodzakelijke veiligheid, 

dat wil zeggen de afwezigheid van angst voor repercussies 

wanneer keuzes onverhoopt verkeerd uitvallen. Deze stress-

reductie bij de projectteamleden leidt weer tot betere pres-

taties van het team.

Creëert ‘sense of urgency’ 
bij betrokkenen

Schept sense of urgency bij alle betrokkenen door hen bij het 

project te betrekken en de visie van het project actief uit te 

dragen.

Levert rugdekking aan  

project

De stuurgroep levert de projectmanager ook rugdekking in 

geval van bijvoorbeeld organisatorische problemen.

Figuur 1. Overzicht van te dienste staande middelen

Type Omschrijving Karakter

1 Adviesgroep Hierop kan een beroep worden gedaan wanneer 

het project advies wenst op bijvoorbeeld tech-

nisch of organisatorisch terrein.

Reactief

2 Raadgevende 

groep

Deze assisteert de projectmanager in woord en 

daad. Leden van een dergelijke groep zijn vaak 

actief betrokken bij de uitvoering van een project.

Actief, voert uit

3 Klankbordgroep Wordt gebruikt door de opdrachtgever om idee-

en uit te wisselen, ‘ballonnetjes op te laten’ of 

draagvlak te creëren voor het project.

Reactief

4 Belangengroep De leden hiervan bewaken vooral hun (eigen)  

belangen; het project komt voor hen op de  

tweede plaats.

Inactief, inert

5 Stuurgroep Acteert als opdrachtgever voor het project. Actief, stuurt

Figuur 2. Vormen van stuurgroepen
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De stuurgroep is bij 
uitstek het verbindend 
element tussen (lijn)-
organisatie en project

De manager als heilige graal voor projectsucces

In veel gevallen is de leverancier een externe 

organisatie. Die vertegenwoordiger dient er 

zich bewust van te zijn dat er van hem een ac-

tieve bijdrage verwacht wordt. Hij wordt door 

de opdrachtgever aangesproken op zijn bijdra-

ge en dient zijn zaken binnen de eigen organi-

satie op orde te hebben. De Supplier dient het 

mandaat en het gewicht te hebben om in zijn 

eigen organisatie dingen voor elkaar te krijgen.

De gebruiker
De ‘Dritte im Bunde’ is de Senior User. Deze 

rol is typisch in het leven geroepen als te-

genwicht tegen de overheersende rol van 

IT-afdelingen en -organisaties in met name 

ICT-projecten. Intussen is de Senior User wel 

degene die de vruchten plukt van hetgeen 

het project op gaat leveren. Hij is er ook 

voor verantwoordelijk dat de gebruikersor-

ganisatie zijn bijdrage levert aan het pro-

ject, bijvoorbeeld tijdens testen of analyse. 

Ook hij dient voldoende mandaat en im-

pact te hebben.

Bedreigingen
Het spreekt vanzelf dat projectmanager en 

stuurgroep goed moeten samenwerken. 

Maar dat wordt voortdurend bedreigd. Wel-

licht de grootste bedreiging komt voort uit 

‘agenda’s’ en gedrag. Intriganten hebben 

deringen voor de organisatie als zodanig voor-

delig zullen zijn, kunnen ze voor bepaalde be-

drijfsonderdelen of zelfs individuen nadelig 

uitpakken. De opdrachtgever vrijwaart het 

project van de eventueel daaruit voortvloei-

ende weerstanden. Niet voor niets wordt dan 

ook wel geconstateerd dat de rol van de op-

drachtgever typisch een politieke rol is.

De leverancier
De Senior Supplier op zijn beurt creëert bin-

nen de leverende organisatie het bewust-

zijn dat leveren van de resultaten een ge-

deelde verantwoordelijkheid is. 

Het betrekken van lijnmanagers – lees: erken-

ning van hun autoriteit – bij bijvoorbeeld de 

planning van het project is daarbij het uitgele-

zen instrument. Zo wordt voorkomen dat on-

realistisch strakke planningen of ondoenlijke 

oplossingen worden opgedrongen aan de or-

ganisatie. Zo ondersteunt de Supplier de pro-

jectmanager binnen de ‘delivery’-organisatie. 

Type Omschrijving

Opzettelijk achterhou-

den van informatie

Het opzettelijk achterhouden van ideeën, informatie en meningen 

voor de stuurgroep en/of de projectmanager.

Organisatorische stilte Medewerkers hebben gedeelde verwachtingen v.w.b. de risico’s dan 

wel nutteloosheid van vrijuit spreken.

Misvorming van com-

municatie

Misleidende, onvolledige of incomplete informatie wordt verspreid 

naar het (hogere) management.

Ongerustheid m.b.t.

effect communicatie

Angst voor werkelijke of veronderstelde repercussies van commu-

nicatie, zoals die leeft bij medewerkers.

Stiltespiraal De neiging om meningen te delen wordt beïnvloed door wat men-

sen zien als het heersende ‘klimaat’.

Kritiek gericht op 

hogere echelons

Angst voor veronderstelde repercussies beïnvloedt iemands neiging 

om kritiek te uiten naar/op (hoger) management.

‘Likken’ naar boven Gedrag gericht op het onderhouden van relaties met managers.

Figuur 3. Het MUM-effect (ontleend aan Perkins, ‘Conceptualizing defensive silence’)
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een desastreus effect op het onderlinge ver-

trouwen binnen een project. Mensen met 

(te) grote ego’s laten anderen vrijwel geen 

ruimte en stellen hun eigen belang boven 

dat van de organisatie. De stille tegenstan-

ders zijn een meester in vertragen en voor-

komen daarmee dat er beslissingen worden 

genomen. Typisch daarvoor zijn het niet re-

ageren op vragen, stukken niet lezen, af-

spraken afzeggen, of erger nog: onaange-

kondigd niet komen opdagen. Zo schuiven 

ze zaken steeds verder naar voren. Het is aan 

de opdrachtgever als voorzitter van de 

stuurgroep om daartegen op te treden.

Een andere bedreiging is het achterhouden 

of vervormen van informatie – het MUM-ef-
fect – door de projectmanager (zie figuur 3). 

De betekenis van die informatie voor het pro-

ject doet daarbij nauwelijks ter zake. Wanneer 

het MUM-effect optreedt, is de uitgewissel-

de informatie echter fout, incompleet en 

soms zelfs ronduit misleidend. Dat hindert de 

stuurgroep uiteraard in zijn functioneren. 

Er is een relatie geconstateerd tussen het 

veronderstelde, mogelijk bestraffend optre-

den door de opdrachtgever –  de stuurgroep 

– en de bereidheid van de projectmanager 

om slecht nieuws te delen. Door ook hier 

een vertrouwde omgeving te creëren bevor-

dert de stuurgroep zelf de bereidheid bij de 

projectmanager zich kwetsbaar op te stel-

len, opdat álle informatie gedeeld wordt.

Hoeveel stuurgroepen?
Met name wanneer de leverancier extern is, 

zien we dat binnen de externe organisatie 

een tweede, interne stuurgroep wordt inge-

richt. De projectmanager wordt veronder-

steld ook daaraan te rapporteren. Daarmee 

heeft de projectmanager twee opdrachtge-

vers, wat strijdig is met het adagium ‘unity 

of command’. Deze interne stuurgroep heeft 

echter niet zozeer het projectbelang voor 

ogen, als wel het (commerciële) belang van 

de eigen organisatie. Wanneer de project-

manager daarnaast nog afkomstig is uit de 

leverende organisatie zelf, zijn een of meer 

leden van de interne stuurgroep vaak ook 

nog (indirect) manager van de projectma-

nager. En dan heeft de laatste een loyali-

teitsprobleem. 

De voor de hand liggende fout die hier wordt 

gemaakt, is dat de Supplier in de projectstuur-

groep bij de klant niet deel uitmaakt van de 

interne stuurgroep. Het scheppen van ge-

deelde aansprakelijkheid bij de leverancier 

ligt dan niet meer in de hand van de Sup- 
plier. Deze taak wordt dan gedelegeerd aan 

iemand die uit de aard van de interne stuur-

groep een ander belang dient. 

De Senior Supplier is intern evenwel dege-

ne die de vruchten plukt van het project en 

daarmee is intern een rol als Senior User het 

meest voor de hand liggend. Daarmee 

wordt ook voorkomen dat de projectmana-

ger te maken krijgt met een dubbele hië-

rarchie. Wanneer twee stuurgroepen de 

projectmanager aansturen, kan dat tot te-

genstrijdigheden leiden en daarmee tot 

conflicten. In figuur 4 is dat ‘opgelost’ door 

intern een projectmanager aan te stellen die 

door de interne stuurgroep wordt aange-

stuurd, waarbij er een functionele relatie ont-

staat tussen beide projectmanagers.

Tot slot
De rolvervulling binnen een stuurgroep is 

onverenigbaar met de laissez-fairehouding 

die we nogal eens tegenkomen. Die komt 

vooral tot uiting in veelvuldige afwezigheid 

tijdens vergaderingen, het niet lezen van 

rapportages of bijvoorbeeld het ‘delegeren’ 

van het lidmaatschap aan anderen, bij 

voorkeur de projectmanager. Daarmee 

komt de legitimiteit van het project binnen 

de functionele organisatie in het gedrang. 

En dat wordt snel opgepakt door de func-

tionele organisatie, die haar houding ten 

Aanbeveling Omschrijving

Werk samen Stuurgroep en projectmanager moeten samenwerken. Ze moeten 

het eens zijn over de manieren waarop ze onderling communiceren, 

over de technieken en middelen die ze daarvoor gebruiken. Hetzelf-

de geldt voor de communicatie ‘naar buiten’.

Ondergraaf autoriteit 

projectmanager niet

Om het projectsucces niet in gevaar te brengen én om zelf effectief 

te kunnen blijven, moet de stuurgroep ervoor waken de autoriteit 

van de projectmanager te ondergraven. Daarmee wordt het project-

team gedestabiliseerd en daardoor het resultaat in de waagschaal 

gesteld. Dit risico ontstaat typisch wanneer stuurgroepleden zich 

gaan bemoeien met de dagelijkse operatie binnen het project.

Bereid managers

voor op hun rol in

projecten

Om stuurgroepleden hun werk goed te laten doen, dienen organisa-

ties aandacht te besteden aan de voorbereiding van potentiële stuur-

groepleden op hun rol. En met name de rol van projectsponsor moet 

geaccepteerd worden en getraind.

Selecteer op kwali-

teit en impact

De organisatie dient bekend te zijn met de rollen en verantwoorde-

lijkheden van stuurgroepleden. Dat houdt ook in dat die laatsten ge-

kozen moeten worden op grond van hun kwaliteit en mandaat, meer 

dan op hun functie of hun veronderstelde belang bij het project.

Wees geen verkoper In het bijzonder degenen die als ‘Senior Supplier’ acteren in een stuur-

groep en afkomstig zijn van een consultancy- of adviesbedrijf moe-

ten ervoor waken zich als verkoper te gaan opstellen. Dat gaat ten 

koste van het project.

Houd gezonde af-

stand tot het project

Leden van de stuurgroep dienen ervoor te waken te veel betrokken 

te worden in het project. Daardoor lopen ze het risico taken en ver-

antwoordelijkheden van de projectmanager naar zich toe te trekken.

Bepaal vooraf het ka-

rakter van de stuur-

groep

Het karakter van de beoogde stuurgroep moet vooraf worden be-

paald. ‘Stuurt’ de groep niet, noem het dan geen stuurgroep en wijs 

een eenduidige opdrachtgever aan.

Projecten behoren

bij je dagelijkse werk

Management moet ervan doordrongen zijn dat het monitoren van 

projecten onderdeel is van hun gewone werk.

Figuur  5. Aanbevelingen voor managers
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opzichte van het project navenant aanpast. 

Voor de projectmanager zijn het signalen 

dat de stuurgroep als het erop aankomt 

niets voor hem zal betekenen.

De primaire rol van de stuurgroep is daar-

om het faciliteren van de projectmanager 

om de verwachte resultaten te behalen. 

Daartoe monitort de stuurgroep het pro-

ject met het belang van de organisatie voor 

ogen. De stuurgroep is een forum dat be-

slissingen neemt op strategisch niveau. Hij 

ruimt obstakels voor het project uit de weg 

en lost problemen op die gaandeweg ont-

staan. De aanbevelingen in figuur 5 kunnen 

stuurgroepleden helpen de noodzakelijk 

focus te behouden.

En voorts: ben je gevraagd voor een stuur-

groep? Kijk dan in de spiegel en stel jezelf 

de vragen weergegeven in figuur 6. Zo 

voorkom je dat je het project in de weg zit 

en kun je jezelf frustraties besparen (tenzij 

je er natuurlijk juist op uit bent, om het pro-

ject in de wielen te rijden). De opdrachtge-

ver kan die vragen ook stellen bij mogelij-

ke kandidaten. 

Ga niet op zoek naar de heilige graal voor 

projectsucces; je bént die heilige graal. Het 

lidmaatschap van een stuurgroep is niet 

vrijblijvend. Er wordt werkelijk iets van je 

verwacht!

Noot
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Heb ik een 

business-

belang?

Zit ik erin 

t.b.v. andere 
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Snap ik waar 
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Ben ik voor 

het project?

Ga ik het 
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steunen?
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gevraagd om 

mijn 

management-

impact?

Is duidelijk 

waarom ik 

dan gevraagd 

ben?

Heb ik 

voldoende 

mandaat?
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verantwoorde-

lijkheid aan?

Begrijp ik wat 

de stuurgroep 

moet doen?

Wil ik 

betrokken 

blijven?

Je bent een 

goede kandidaat 

voor  stuurgroep

Je bent 
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Je bent 

kandidaat voor 

 adviesgroep

Je bent 

kandidaat voor 

klankbordgroep

Trek je terug!
Probeer een 

belangengroep 

te vormen

 = Ja = Nee

Figuur 6. ‘Uitvraagscript’ voor stuurgroepleden


